

Срок вчерашнего решения по токену и ключу наступил и пропущен — эскалация, не текучка

- ⚠ Токен не ротирован, ключ не отозван, branch protection не включена — решение борда `D-260820-06` не исполнено в срок
- ПРАКТИКА: постмортем инцидента 18.08 закрыт, но найден ещё один прямой коммит бота в `main` в обход PR
- ЗАПИСКИ: подтверждения цены/провайдера от учредителя нет — код откатывается треком «реализация»
- МОМЕНТЫ: черновик D0-воронки написан, но готовый транспорт аналитики четвёртые сутки простаивает из-за чужого реестра

9 суток без единой строки в 13_DATA_INBOX — портфель управляется вслепую

СУТОК БЕЗ ДАННЫХ

9 +1 к 20.08

порог P0 держится с 19.08, 05_METRICS §4.5

ОТКРЫТЫХ P0 В БЭКЛОГЕ

12 без изменений

пересчитано по файлу напрямую

ПРОСРОЧКА Н-260818-01 / Н-260818-02

2 / 3 суток +1 к обеим

порог D-260820-06 сработал сегодня

Источник: state/13_DATA_INBOX.md, state/10_BACKLOG.md, state/11_HUMAN_QUEUE.md на 21.08.2026.

9 приоритетов дня:
данные и доступы
впереди находок по
продуктам

#	ID	ЗАДАЧА	ПРОДУКТ	ВЛАДЕЛЕЦ	КРИТЕРИЙ
1	H-260813-03	Дать первый срез данных или доступ к биллингу	платформа	учредитель	выгрузка есть либо явный отказ измерять
2	H-260818-01	Ротировать токен, включить обязательное ревью	платформа	учредитель	новый токен без права самостоятельного мёржа
3	H-260818-02	Отозвать приватный SSH-ключ	платформа	учредитель	ключ отозван
4	B-260819-02	Откатить цену/триал/провайдера ЗАПИСОК — подтверждения нет	ЗАПИСКИ	разработка	код вернулся к 199/149 ₽, без Т-Банка
5	B-260818-04	Расширить реестр событий на identity_linked/consent_updated	платформа	разработка	оба теста реестра зелёные
6	B-260819-01	Починить триггер CI безопасности ЗАПИСОК	ЗАПИСКИ	разработка	прогон «Безопасность» появляется в Actions
7	B-260813-01	Убрать аудит и vendor-дизайн из публичного ЗАПИСОК	ЗАПИСКИ	разработка	файлы вне публичного доступа
8	B-260813-08	Закрыть SEC-001: шифрование SyncEngine .. облако	ЗАПИСКИ	разработка	регрессионный тест проходит
9	B-260817-04	Объяснить, как фикс автодеплой попал на HEAD , закрыть PR #91	ПРАКТИКА	СТО	механизм назван, PR закрыт или обоснован

Вытеснено: custdev ПРАКТИКИ, выкат биллинг-трекинга Т-Банк, tracking plan ПРАКТИКИ
— безопасность и данные быют всё по уставу §9.

2 находки закрыты этим циклом, 2 задачи переданы треку «реализация» без ожидания борда

- Закрыт постмортем `I-260818-01` — третий цикл простоя, причина и фикс были известны, просто не записаны по шаблону
- Написан черновик D0-воронки МОМЕНТОВ (`product/moments/D0_TRACKING_PLAN.md`) — четвёртый цикл без него блокировал приёмку СТО
- `B-260819-02` и `B-260818-04` — обе не решения типа 1, обе назначены треку «реализация» сегодня, не дожидаясь борда 24.08
- Управленческая панель СИМПАС (`/admin/panel`) смёржена человеком — проверена на риски приватности, находок нет

3 решения не терпят сегодняшнего дня — токен, ключ и данные

УЧРЕДИТЕЛЮ

- 1 Н-260818-01 · Ротировать токен и включить обязательное ревью · 20 мин · порог D-260820-06 сработал, просрочено вторые сутки
- 2 Н-260818-02 · Отозвать приватный SSH-ключ · 5 мин · порог D-260820-06 сработал, просрочено третьи сутки, ключ публично доступен прямо сейчас
- 3 Н-260813-03 · Дать первый срез данных или доступ к биллингу · 15 мин · девятые сутки управления вслепую
- 4 Ответить боту: /цпо <решение>